

ДОРОЖНАЯ КАРТА
организации дистанционного обучения в ГКОУ РД «Согратлинская
СОШ Гунибского района»
с 01.04.202 по 12.04.2020
(в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции (2019-пCOV) и защиты здоровья детей)

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1 этап. Предварительная подготовка			
1.1	Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения.	до 23.03. 2020	Администрация ОУ
2 этап. Разработка нормативного обеспечения учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения			
2.1	Разработка и утверждение локальных актов о применении дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в образовательном процессе (регламент приказы, положения, дорожная карта)	до 23.03. 2020	Администрация ОУ
2.2	Внесение дополнений и изменений в действующие локальные нормативные акты в соответствии с утвержденным Положением о дистанционном обучении	до 23.03. 2020	Администрация ОУ
3 этап. Разработка электронной информационно-образовательной среды в соответствии с федеральными нормативными требованиями			
3.1	Анализ и отбор имеющихся и дополнительная разработка информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана, обеспечивающих освоение в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы обучающимися, независимо от их местонахождения:	до 01.04. 2020	Зам. по УВР, Рук. МО
3.1.1	Формирование и согласование перечня электронных учебников и учебных пособий, отбор и методическая доработка интерактивных электронных приложений к учебникам: информационных модулей и практикумов разного уровня сложности;	до 01.04. 2020	Зав. Библиотек ой, Оператор, Рук. МО
3.1.2	Формирование и согласование необходимого и достаточного банка контрольно-измерительных материалов по всем предметам, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний и компетенций обучающихся, их текущую, промежуточную и итоговую аттестации: тестов и тестовых заданий, контрольных и самостоятельных работ, вопросников и сценариев дискуссионных тем;	до 01.04. 2020	Зам. по УВР Рук. МО
3.1.3	Подготовка методических и предметно-тематических консультаций (в том числе офлайн) по предметам.	до 01.04. 2020	Рук. МО
3.1.4	Формирование и накопление библиотек (медиатек) дополнительных	до	Зав.

	материалов	01.04.2020	Библиотекой, Оператор, Рук. МО
3.2	Обеспечение совокупности технологических средств ИКТ: компьютеров и иного информационного оборудования, коммуникационных каналов, программного обеспечения ЭИОС:	до 01.04.2020	Завхоз, оператор
4 этап. Учебное планирование			
4.1	Составление (внесение изменений) учебные, календарно-тематические планы, РП для учебных групп (классов), обучающихся с частичным или исключительным использованием дистанционных образовательных технологий	до 01.04.2020	Зам. по УВР Рук. МО Учителя - предметники
5 этап. Повышение компетентности сотрудников в решении профессиональных задач с применением ИКТ			
5.1	Проведение методических семинаров (в том числе онлайн) по вопросам применения дистанционных технологий, работы с учебными и контрольно-измерительными материалами электронной информационно-образовательной среды:		оператор, Рук. МО
5.1.1	Организация дистанционного обучения: полезные сервисы для подготовки материалов, проведения онлайн-занятий и общения с учениками (Учи.ру)	19.03 (16:00)	оператор
5.1.2	Вебинар: дистанционное обучение, коронавирус бесплатный вебинар для руководителей школ "http://link.mail.menobr2.ru/actionmedia/12944008,=0leQfq9B3AVtrCSsXCSSAwg/1850427,1396865165,23088534,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJlL2ZsLz91c2VyPWFzY2tlnHo0M2g3JmFwcD0xMDE3OCZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU4NDcwMTA3OSZzaWduPTY0NTc5ODNjOWVmM2YxYzIzODQ1MjJjNTFlNGUwODg5JnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnNlbWluYXIlMkRvYnJhei5ydSUyRnNlbWluYXIlMkYxNDglMkRrYWslMkRvcmdhbm16b3ZhdCUyRHJhYm90dSUyRHNoa29seSUyRHByaSUyRGVwaWRlbWlpJTJEa29yb25hdml5dXNhJTJEZG9rdW1lbnR5JTJEZGx5YSUyRGRpc3RhbnRzaW9ubm9nbyUzRnV0bSU1RnNvdXJjZT1sZXROZlJldmVudCUyNnV0bSU1Rm1lZGl1bT1sZXROZlJldmVudCU1RndlYmluYXIlNUZtZW5vYnIlNUYyMTAzMjAyMCUyNmJ0eD04MzU3MTMy"коронавируса "http://link.mail.menobr2.ru/actionmedia/12944008,=0leQfq9B3AVtrCSsXCSSAwg/1850427,1396865165,23088534,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJlL2ZsLz91c2VyPWFzY2tlnHo0M2g3JmFwcD0xMDE3OCZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU4NDcwMTA3OSZzaWduPTY0NTc5ODNjOWVmM2YxYzIzODQ1MjJjNTFlNGUwODg5JnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnNlbWluYXIlMkRvYnJhei5ydSUyRnNlbWluYXIlMkYxNDglMkRrYWslMkRvcmdhbm16b3ZhdCUyRHJhYm90dSUyRHNoa29seSUyRHByaSUyRGVwaWRlbWlpJTJEa29yb25hdml5dXNhJTJEZG9rdW1lbnR5JTJEZGx5YSUyRGRpc3RhbnRzaW9ubm9nbyUzRnV0bSU1RnNvdXJjZT1sZXROZlJldmVudCUyNnV0bSU1Rm1lZGl1bT1sZXROZlJldmVudCU1RndlYmluYXIlNUZtZW5vYnIlNUYyMTAzMjAyMCUyNmJ0eD04MzU3MTMy": документы для дистанционного обучения и ликвидации задолженности по учебе». (Акция)	24.03.2020 13:00	оператор
5.1.3	Международная онлайн-конференция для педагогов по дистанционному	25.03	оператор

	обучению (Учи.ру)	с 11:00 до 16:00	
52	Консультации по использованию АРМ (ЭИОС).	С 20.03. 2020 по 31.03. 2020	оператор
6 этап. Создание служб поддержки применения ДОТ			
6.1	Создание оперативного штаба, организация его деятельность для реализации дистанционного обучения	до 23.03. 2020	Администрация ОУ
6.2	Разработка дорожной карты по организации дистанционного обучения	до 23.03. 2020	Администрация ОУ
6.3	Управление процессом на фазе его планирования и подготовки	до 01.04. 2020	Администрация ОУ
6.4	Координация деятельность в ходе реализации учебно-воспитательного процесса в форме дистанционного обучения	с 01.04. 2020 по 12.04. 2020	Администрация ОУ
6.5	Контроль работы всех участников образовательных отношений в дистанционном режиме: Мессенджеры UCHi.ru дневник.ru	с 01.04. 2020 по 12.04. 2020	Директор Зам. директора по УВР, оператор

**Директор ГКОУ РД "Согратлинская СОШ
Гунибского района"**

А.М.Толбоева